



# EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS MENORES DE LA PNP

CARTILLA TEMÁTICA 040-2025



JURISPOL

## RECEPCIÓN DE BIENES

El responsable de Almacén, mediante Acta de Entrega y Recepción, recepciona los bienes y la guía de remisión del proveedor y verifica que sean los descritos en la orden de compra y en las especificaciones técnicas.

## RECEPCIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA

Los informes o productos considerados en el servicio son presentados por el proveedor a través de mesa de partes de las Áreas Usuarias o Áreas Técnicas Estratégicas de la UE o en los términos consignados en los Términos de Referencia.

## CONFORMIDAD

El Área Usuaria o Área Técnica Estratégica es responsable de brindar la conformidad, para lo cual verifica el cumplimiento de las especificaciones técnicas y los términos de referencia. La sola recepción de bienes no constituye conformidad.

De existir observaciones, la Dependencia Encargada de las Contrataciones (DEC) comunica al contratista. Subsanadas, no corresponde aplicar penalidades; caso contrario, se puede otorgar periodos adicionales u optar por resolver el contrato.

## PENALIDADES

El contrato menor establece la penalidad por mora y otras penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales; las cuales se deducen de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago o liquidación final.

## MODIFICACIONES CONTRACTUALES

### A SOLICITUD DEL CONTRATISTA

La DEC puede autorizar la ampliación del plazo del contrato, previa solicitud sustentada del contratista, por atrasos o paralizaciones que no le fueran imputables, previo informe técnico del responsable de Ejecución Contractual y pronunciamiento del Área Usuaria.

### POR DISPOSICIÓN DE LA ENTIDAD

La DEC puede autorizar la reducción de prestaciones, siempre que el Área Usuario sustente que su falta de ejecución no impide alcanzar la finalidad del contrato, no hayan sido ejecutadas, su aprobación se efectúe antes de la conformidad final y su impacto en el plazo de ejecución contractual.

### POR ACUERDO ENTRE LAS PARTES

Pueden acordarse modificaciones siempre que las mismas permitan alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente; y no aumenten el monto ni desnaturalice el contrato.

## RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Caso fortuito o fuerza mayor.

Incumplimiento de obligaciones contractuales.

Monto máximo de penalidad al contratista.

Hecho sobreviniente no imputable a las partes que imposibilite la continuación del contrato.

Incumplimiento de la cláusula anticorrupción.

Presentación de documentación falsa o inexacta durante la ejecución contractual.

Configuración de la condición de terminación anticipada establecida en el contrato.



# EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS MENORES DE LA PNP



## EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS MENORES DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ

### 1. D.S. N° 009-2025-EF, REGLAMENTO DE LA LEY N°32069

(...)

#### **Artículo 229. Ejecución contractual en contratos menores**

229.1. Las partes pueden acordar modificaciones al contrato menor, siempre que las mismas permitan alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente y no aumenten el monto ni desnaturalicen el requerimiento. La modificación se perfecciona mediante un acta suscrita por ambas partes que se registra en la Pladicop.

229.2. La entidad contratante puede establecer penalidades en el contrato menor. La suma de la aplicación de las penalidades por mora y de otras penalidades no puede exceder el 10% del monto del entregable correspondiente.

229.3. La entidad contratante establece en el requerimiento las causales de resolución del contrato menor. La resolución del contrato menor se notifica a través de la Pladicop y se acompaña del respectivo sustento que genera la resolución. En el caso de la resolución por incumplimiento del contratista, la entidad contratante debe haber otorgado previamente un plazo de subsanación, salvo que el incumplimiento no pueda ser revertido.

229.4. La recepción y conformidad se realiza de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 144, en tanto que el pago se realiza conforme al artículo 67 de la Ley. La constancia de prestación se emite conforme al artículo 124.

### 2. RCG. N° 784-2025-CG PNP/SECEJE-DIRADM, DIRECTIVA N° 20-2025-COMGEN PNP/SECEJE-DIRADM PNP-SEC

(...)

#### **7.2.10 Ejecución Contractual**

La recepción y conformidad se realiza de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 144, en tanto que el pago se realiza conforme al artículo 67 de la Ley.

La constancia de prestación se emite conforme al artículo 124.

#### **7.2.11 Recepcion de bienes:**

**7.2.11.1** La recepción de los bienes adquiridos se rige de acuerdo con la normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento.

**7.2.11.2** La recepción está a cargo del responsable de Almacén DIVLOG PNP o la que haga de sus veces en las Unidades Ejecutoras PNP mediante el acta de entrega y recepción, quien recepciona los bienes y la gula de remisión del proveedor, verifica que estos sean los descritos en la orden de compra y en documentos como en las especificaciones técnicas, en cuanto a cantidad, unidad de la medida, color entre otros.

**7.2.11.4** En casos que la contratación de los bienes requiera la emisión de un informe técnico de verificación de las características de las especificaciones técnicas, de la forma previa a la emisión de la conformidad, este deberá





# EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS MENORES DE LA PNP



ser emitido por el área correspondiente, bajo responsabilidad, en el plazo máximo de CUATRO (04) días hábiles contados desde la recepción de parte del responsable de almacén DICLOG PNP o la que haga sus veces en las Unidades Ejecutoras PNP, conforme al Anexo XIX.

**7.2.11.4** Los bienes contratados, así como, los incorporados como parte de la ejecución de un servicio (entrega de bienes) son entregados en el local del Almacén DIVLOG PNP o la que haga de sus veces en la Unidades Ejecutoras PNP, salvo las especificaciones técnicas señalen un lugar diferente de entrega.

## **7.2.12 Recepción de servicios y consultoría:**

**7.2.12.1** Salvo disposición diferente consignada en el TDR, los informes o productos considerados en el servicio contratado, deben ser presentados por el proveedor a través de la mesa de partes de las áreas usuarias o áreas técnicas estratégicas de cada Unidad Ejecutora PNP.

**7.2.12.2** El documento se ingresa en los términos consignados en los TDR y en las condiciones pactadas en el contrato menor.

**7.2.12.3** Se considera que el servicio ha sido culminado en el momento en que el

proveedor presenta el informe final o entregable conforme a lo requerido en el TDR. Salvo que el área usuaria o área técnica estratégica, reporte que no procede la recepción del servicio por las causales señaladas en la Ley y/o Reglamento.

## **7.2.13 Conformidad por el cumplimiento**

**7.2.13.1** El área usuaria o área técnica estratégica, dentro de los alcances del documento de conformidad, debe consignar la cantidad de días de atraso, de corresponder, y/o la identificación de los factores para el cálculo de las otras penalidades que fueren contempladas en los términos de referencia o especificaciones técnicas.

**7.2.13.2** El responsable de ejecución contractual DIVLOG PNP o la que haga de sus veces en las Unidades Ejecutoras PNP revisa la conformidad de la contratación emitida por el área usuaria o área técnica estratégica de las Unidades Ejecutoras PNP, a fin de verificar el cumplimiento de la normativa de contratación pública en la ejecución contractual. Esta revisión no incluye la verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales o aspectos técnicos del



# EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS MENORES DE LA PNP



requerimiento que corresponden al área usuaria o área técnica estratégica, de igual forma, en virtud de la información proporcionada por el área usuaria o área técnica estratégica de las Unidades Ejecutoras PNP.

## **7.2.14 Penalidades**

**7.2.14.1** El contrato menor establece la penalidad por mora y otras penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales

**7.2.14.2** La suma de la aplicación de las penalidades por mora y de otras penalidades no debe exceder el 10% del monto vigente del contrato menor o, de ser el caso, del ítem correspondiente.

**7.2.14.3** Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago o liquidación final, según corresponda.

**7.2.14.4** La penalidad por mora en la ejecución de la prestación, se rige por las disposiciones contenidas en el artículo 120 del Reglamento.

**7.2.14.5** Otras penalidades, se rigen de acuerdo a lo establecido en los términos de referencia o especificaciones técnicas, para lo cual se debe establecer como mínimo: supuesto de aplicación de penalidad (distintas al retraso o mora), forma de

cálculo de penalidad para cada supuesto y procedimiento mediante el cual se verifique el supuesto a penalizar observando, cuando menos, tres parámetros: la objetividad, la razonabilidad y la congruencia con el objeto de la contratación.

**7.2.14.6** En tanto se implementen en la PLADICOP las funcionalidades relacionadas con el presente numeral, las Unidades Ejecutoras PNP, pueden establecer disposiciones complementarias relacionadas a la obligación o no de modificar las penalidades y en caso corresponda, los medios a través de los cuales se realiza esta.

## **7.2.15 Modificaciones contractuales**

### **7.2.15.1 A solicitud del contratista:**

La DEC o el órgano de la entidad designado por la delegación de facultades de cada unidad ejecutora pnp puede autorizar la ampliación del plazo contrato, previa solicitud sustentada del contratista, priorizando la conservación del equilibrio económico financiero del contrato y el cumplimiento de su finalidad pública.

**7.2.15.2** El contratista puede solicitar la ampliación del plazo contractual por atrasos y/o paralizaciones que no le fueran



# EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS MENORES DE LA PNP



imputables, que ameriten que se requiera ampliar el plazo para dar cumplimiento a la finalidad pública del contrato menor y mantener su equilibrio económico financiero.

**7.2.15.3** En este caso, el contratista debe presentar la solicitud dentro de los DOS (02) días hábiles siguientes de finalizado el hecho del atraso, incluyendo la fecha de inicio y finalización de dicho hecho, así como la documentación correspondiente que acredite la justificación del atraso y/o paralización. Se considera justificado el retraso y, en consecuencia, no se aplica penalidad; cuando el contratista acredite, de manera objetivamente sustentada, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable.

**7.2.15.4** En la evaluación de la solicitud de ampliación de plazo, la entidad contratante privilegia el criterio técnico para su pronunciamiento por encima de las formalidades de la documentación presentada, siempre que el sustento otorgue certeza a la decisión.

**7.2.15.5** Para la evaluación de la solicitud se considera el análisis técnico del área usuaria o área técnica estratégica de cada Unidad Ejecutora PNP

respecto de la justificación del retraso incurrido por el contratista.

**7.2.15.6** Dentro del plazo de CINCO (05) días hábiles de recibida la solicitud de ampliación de plazo, la DEC o el órgano de la Entidad designado por delegación de facultades de cada Unidad Ejecutora PNP resuelve dicha solicitud y notifica su decisión contando con el informe técnico del responsable de Ejecución Contractual DIVLOG PNP o la que haga de sus veces en las Unidades Ejecutoras PNP y pronunciamiento del área usuaria o técnica estratégica, en caso corresponda. Se declara improcedente la solicitud cuando esta no cuente con la documentación sustentatoria adecuada o sea presentada fuera del plazo establecido. De no existir pronunciamiento se tiene por aprobada la solicitud, salvo que el contratista no haya cumplido con el plazo de presentación de la solicitud contemplado en el numeral 7.2.15.3. Los actores involucrados son responsables del cumplimiento de este plazo, debiendo actuar de manera diligente y en base al principio de eficacia.



# EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS MENORES DE LA PNP



**7.2.15.7** La calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo.

**7.2.15.8** Por disposición de la Entidad

La DEC o el órgano de la Entidad designado por delegación de facultades de cada Unidad Ejecutora PNP, puede autorizar la reducción de prestaciones, lo cual implica una disminución en el monto del contrato menor, siempre que el área usuaria o área técnica estratégica sustente lo requerido, contemplando lo siguiente:

a) El área usuaria o el área técnica, según corresponda, solicita a través de un informe técnico, oportunamente la reducción de la prestación a la DEC, precisando el sentido, alcance y la valoración detallada de las prestaciones pendientes de ejecución, indicando las cantidades, costos unitarios y el monto total a reducir, basándose en el análisis de lo efectivamente ejecutado y lo que queda sin efecto; haciendo énfasis en el análisis relacionado al cumplimiento de la finalidad pública. El

informe debe contener:

- i. La falta de ejecución de dichas prestaciones no impide alcanzar la finalidad del contrato.
  - ii. La prestación o prestaciones por reducir no hayan sido ejecutadas, siendo cuantificables y divisibles.
  - iii. Su aprobación se efectúe antes de la conformidad final.
  - iv. El impacto de esta, en el plazo de ejecución contractual.
- b) Previo pronunciamiento técnico legal del responsable de ejecución contractual DIVLOG PNP o la que haga de sus veces en las Unidades Ejecutoras PNP, la DEC emite su pronunciamiento evaluando la procedencia de la solicitud del área usuaria o el área técnica estratégica. La reducción de prestaciones será procedente cuando la finalidad pública que dio origen a la contratación ha sido cumplida y, en





# EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS MENORES DE LA PNP



- consecuencia, resulta innecesaria la ejecución total de la prestación contratada.
- c) La reducción de la prestación es notificada formalmente al contratista, mediante el correo electrónico registrado en su cotización o contrato, adjuntando la decisión del órgano competente; así como, todos los documentos que conformen este.
- d) La procedencia de una reducción de prestaciones, implica que la decisión sea remitida al responsable de Programación de la DIVLOG PNP o la que haga de sus veces en las Unidades Ejecutoras PNP, para que proceda con la rebaja presupuestal correspondiente a la Certificación de Crédito Presupuestario y/o Previsión de Crédito Presupuestario, en concordancia con la reducción aprobada.
- e) La DEC prioriza la conservación del equilibrio económico financiero del contrato y el cumplimiento de su finalidad pública, sin desnaturalizar.

## 7.2.15.9 Por acuerdo entre las partes:

- a) Las partes pueden acordar modificaciones al contrato menor, siempre que las mismas permitan alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente; y no aumenten el monto ni desnaturalice el requerimiento. La modificación se perfecciona mediante un acta suscrita por ambas partes que se registra en la PLADICOP.
- b) El área usuaria, a solicitud del contratista, puede autorizar la modificación de los bienes materia de la contratación únicamente si estos son de iguales o superiores características a las presentadas.

## 7.2.16 Resolución de contrato

**7.2.16.1** El contrato menor se puede resolver en los siguientes supuestos:

- a) Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuación del contrato.
- b) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple.
- c) En caso se haya llegado a completar el monto



# EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS MENORES DE LA PNP



- máximo de penalidad al contractual
- d) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes que imposibilite la continuación del contrato,
  - e) Por incumplimiento de la cláusula anticorrupción
  - f) Por la presentación de documentación falsa o inexacta durante la ejecución contractual.
  - g) Configuración de la condición de terminación anticipada establecida en el contrato, de acuerdo con los presupuestos que se establezcan en el reglamento para su aplicación.



## # Contribuyendo Al Conocimiento Del Personal Policial

Se oficializa la elaboración y difusión de la CARTILLA TEMÁTICA LEGAL con Resolución de la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú N° 126-2020-CG.PNP/SECEJE-DIRASJUR de fecha 14 abril del 2020, como herramienta técnica y especializada de carácter jurídico para el empoderamiento del servicio policial .

*Las imágenes insertadas en la presente cartilla, se han extraído de las páginas oficiales de información abierta.*